

کد:	فرایند: اجرای پروژه های باغبانی، طرح های پیمانی	وزارت جهادکشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان البرز
شماره بازنگری:		
صفحه:		

هدف و دامنه فعالیت: تشریح نحوه افزایش تولید محصول در واحد سطح و توسعه باغات

پایش فرایند: تعداد پروژه های قابل بهره برداری، گزارش عملکرد

ردیف	شرح فعالیت	اقدام کننده	زمان اجرا	مستندات و سوابق مورد نیاز
۱	مکان یابی توسعه باغات جدید دیم و آبی	مرکز خدمات	۷ روز	درخواست متقاضی و فرم شناسایی اراضی محل احداث باغ
۲	ارسال لیست متقاضیان به مدیریت شهرستان	مرکز خدمات	۱ روز	لیست متقاضیان
۳	برش بخشی سطوح مصوب اجرایی برابر موافقتنامه استان	مدیریت شهرستان	۵ روز	برش بخشی
۴	ابلاغ اسامی متقاضیان و سطوح عملیاتی به پیمانکار و مراکز خدمات	مدیریت شهرستان	۱ روز	لیست اسامی متقاضیان
۵	بازدید از نحوه اجرای عملیات	مراکز خدمات و مدیریت شهرستان	۶ ماه	درخواست متقاضی + لیست اسامی متقاضیان
۶	ارسال گزارش پیشرفت کار و لیست پروژه های در حال اجرای استان	مراکز خدمات و مدیریت شهرستان	۱ روز	گزارش پیشرفت کار + لیست پروژه
۷	تکمیل فرم تحویل موقت پروژه	مدیریت شهرستان	۵ روز	فرم تحویل موقت
۸	ارسال فرم های تحویل موقت به استان به همراه صورت وضعیت	مدیریت شهرستان	۱ روز	فرم تحویل موقت + صورت وضعیت
۹	تایید فرم های تحویل موقت و صورت وضعیت	کارشناس ناظر استان	۵ روز	فرم تحویل موقت + صورت وضعیت
۱۰	ارسال صورت وضعیت به امور مالی	مدیریت باغبانی	۳ روز	صورت وضعیت
۱۱	تهیه و ارسال گزارش مصور از اجرای پروژه ها	شرکت پیمانکار	۷ روز	گزارش مصور

تهیه کننده: سید محسن موسوی سمت: مدیر امور باغبانی تاریخ و امضاء:	تایید کننده: عباسعلی عامری مهاباد سمت: معاون بهبود تولیدات گیاهی تاریخ و امضاء:	تصویب کننده: رحمت اله شفائی سمت: معاون توسعه منابع انسانی سازمان تاریخ و امضاء:
--	---	---